

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประก วด ราคา	ประม อ ด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (บาท)	
1		โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ ร.อบต.ทรายขาว อ. พาน จ.เชียงราย จ. เชียงราย	1 รายการ	-	a	-	a	-	-	-	a	-	-	พ.ค. 60	ส.ค. 60	53,615.00	-	
2		โครงการปรับปรุงต่อ เติมอาคาร อเนกประสงค์พร้อม ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ อบต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	-	a	-	a	-	-	-	a	-	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ย. 60	650,000.00	-	

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางจิรัชยา แก้วก่อ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้รับผิดชอบ

(นายทรงเพชร ใจทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	ประมู ลด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (บาท)	
3	แผนงานอุตสาหกรรม	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน ม. 5 บ.ห้วยทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	-	a	-	a	-	-	-	a	-	-	มี.ค. 60	เม.ย. 60	300,000.00	-	
4	แผนงานอุตสาหกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 13 บ.รวมไทย ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย -(ชอายนางจริญญา, ชอายนางแสงแก้ว, เลียบคลองชลประทาน)	1 รายการ	-	a	-	a	-	-	-	a	-	-	มี.ค. 60	เม.ย. 60	300,000.00	-	

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางจิรัชยา แก้วก่อ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้รับผิดชอบ

(นายทรงเพชร ใจทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	ประมุล ด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (บาท)	
5	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ.ร่องธาร ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	-	a	-	a	-	-	-	a	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	115,000.00	-	
6	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ.ท่าอ้อ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	-	a	-	a	-	-	-	a	-	-	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	300,000.00	-	

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางจิรัชยา แก้วก้อ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบ
(นายทรงเพชร ใจทน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	ประมุล ด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (บาท)	
7	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ.หนองตุ้ม ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	-	a	-	a	-	-	-	a	-	-	มี.ค. 60	พ.ค. 60	300,000.00	-	
8	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ.แม่คาววัง ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	-	a	-	a	-	-	-	a	-	-	ม.ค. 60	มี.ค. 60	223,200.00	-	

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางจิรัชยา แก้วก่อ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้รับผิดชอบ

(นายทรงเพชร ใจทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	ประมูล ด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (บาท)	
9	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างฝาย ปิดรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บ.ร่องธารกลาง ต.ทรายขาว อ.พาน จ. เชียงราย	1 รายการ	-	a	-	a	-	-	-	a	-	-	มี.ค. 60	พ.ค. 60	300,000.00	-	
10	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้นคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.4 บ.หนองฝัก จิก ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	-	a	-	a	-	-	-	a	-	-	ม.ค. 60	มี.ค. 60	109,000.00	-	

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางจิรัชยา แก้วก้อ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบ
(นายทรงเพชร ใจทน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	ประมุล ด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (บาท)	
11	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.10 บ.สันต้นม่วง ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	-	a	-	a	-	-	-	a	-	-	ม.ค. 60	มี.ค. 60	320,000.00	-	
12	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด รร. อบต. ทรายขาว (บ้านท่าซ่อ) ต.ทรายขาว อ.พาน จ.	1 รายการ	-	a	-	a	-	-	-	a	-	-	ม.ค. 60	มี.ค.-60	300,000.00	-	

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางจิรัชยา แก้วก่อ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบ
(นายทรงเพชร ใจทน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประก วด ราคา	ประมุด ด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (บาท)	
13	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบปิด) ม.17 บ.ดง ลาน ต.ทรายขาว อ. พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	-	a	-	a	-	-	-	a	-	-	ก.พ. 60	เม.ย. 60	300,000.00	-	
14	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีต ชุมชนมหาวิทยาลัยราช มงคลล้านนาเชียงราย ม. 10 บ.สันต้นม่วง ต. ทรายขาว อ.พาน จ. เชียงราย	1 รายการ	-	a	-	a	-	-	-	a	-	-	ม.ค. 60	มี.ค. 60	100,000.00	-	

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางจิรัชยา แก้วก่อ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้รับผิดชอบ

(นายทรงเพชร ใจทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	ประมุล ด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (บาท)	
15	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบปิด) ม.12 บ. โป่งแดงใหม่ ต.ทรายขาว อ.พาน จ. เชียงราย	1 รายการ	-	a	-	a	-	-	-	a	-	-	ก.พ. 60	เม.ย. 60	300,000.00	-	
16	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบปิด) ม.4 บ.หนองผักจืด ต. ทรายขาว อ.พาน จ. เชียงราย	1 รายการ	-	a	-	a	-	-	-	a	-	-	ก.พ. 60	เม.ย. 60	191,000.00	-	

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางจิรัชยา แก้วก่อ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบ
(นายทรงเพชร ใจทน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	ประมุล ด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (บาท)	
17	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างหอ ถึงสูงประปาหมู่บ้าน (แบบไม่ตอกเสาเข็ม) ม.8 บ.โป่งแดง ต. ทรายขาว อ.พาน จ. เชียงราย	1 รายการ	-	a	-	a	-	-	-	a	-	-	มี.ค. 60	พ.ค. 60	300,000.00	-	
18	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการขยายไหล่ ทางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ม.9 บ.ร่อง ธารใหม่ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	-	a	-	a	-	-	-	a	-	-	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	300,000.00	-	

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางจิรัชยา แก้วก่อ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้รับผิดชอบ

(นายทรงเพชร ใจทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	ประมุด ด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (บาท)	
19	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการขยายไหล่ ทางพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ม.16 บ. โป่งทิวี ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	-	a	-	a	-	-	-	a	-	-	มี.ค. 60	พ.ค. 60	300,000.00	-	
20	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการขุดลอก หนองสละ ม.16 บ. โป่งทิวี ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	-	a	-	a	-	-	-	a	-	-	ก.พ. 60	เม.ย. 60	191,000.00	-	

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางจิรัชยา แก้วก้อ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบ
(นายทรงเพชร ใจทน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	ประมู ลด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (บาท)	
21	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการเตลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ องค์การบริหารส่วน ตำบลทรายขาว ต. ทรายขาว อ.พาน จ. เชียงราย	1 รายการ	-	a	-	a	-	-	-	a	-	-	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	320,000.00	-	
22	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน ม.15 บ.ทรายทอง ต. ทรายขาว อ.พาน จ. เชียงราย	1 รายการ	-	a	-	a	-	-	-	a	-	-	ม.ค. 60	มี.ค. 60	258,000.00	-	

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางจิรัชยา แก้วก่อ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้รับผิดชอบ

(นายทรงเพชร ใจทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	ประมูล ด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (บาท)	
23	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ม.15 บ.ทรายทอง ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	-	a	-	a	-	-	-	a	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	42,000.00	-	
24	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ม.2 บ.แม่ลาววัง ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	-	a	-	a	-	-	-	a	-	-	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	76,800.00	-	

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางจิรัชยา แก้วก่อ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบ
(นายทรงเพชร ใจทน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	ประมุล ด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (บาท)	
25	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ม.1 บ.สันทราย ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	-	a	-	a	-	-	-	a	-	-	ก.พ. 60	เม.ย. 60	300,000.00	-	

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางจิรัชยา แก้วก้อ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบ
(นายทรงเพชร ใจทน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว