

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา(วัน/ เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/ เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)			
1	งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ รร.อบต.ทรายขาว อ.พาน จ. เชียงราย	1 รายการ	ตกลงราคา	-	-	-	53,615.00	-	a	-	
2	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อบต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	สอบราคา	-	-	-	650,000.00	-	a	-	

(ลงชื่อ)

(นางศิวตา เตชะเนตร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายทรงเพชร ใจทน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ผู้รับผิดชอบ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา(วัน/ เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/ เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)			
3	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์หมู่บ้าน ม. 5 บ. ห้วยทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	ตกลงราคา	-	-	-	300,000.00	-	-	a	
4	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม. 13 บ.รวมไทย ต.ทรายขาว อ. พาน จ.เชียงราย -(ชอยนางจริญญา, ชอยนางแสงแก้ว, เลียบคลอง ชลประทาน)	1 รายการ	ตกลงราคา	-	-	-	300,000.00	-	-	a	

(ลงชื่อ)

(นางสิวตา เตชะเนตร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายทรงเพชร ใจทน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ผู้รับผิดชอบ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา(วัน/ เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/ เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)			
5	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ.ร่องธาร ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	ตกลงราคา	-	-	-	115,000.00	-	a	-	
6	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ.ท่าฮ่อ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	ตกลงราคา	-	-	-	300,000.00	-	a	-	
7	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ.หนองค่อม ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	ตกลงราคา	-	-	-	300,000.00	-	-	a	

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

ผู้รับผิดชอบ

(นางศิวดา เตชะเนตร)

(นายทรงเพชร ใจทน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา(วัน/ เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/ เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
8	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ.แม่ ควาววัง ต.ทรายขาว อ.พาน จ. เชียงราย	1 รายการ	ตกลงราคา	-	-	-	223,200.00	-	-	a	
9	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างฝ้าปิดราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 11 บ.ร่องธารกลาง ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	ตกลงราคา	-	-	-	300,000.00	-	-	a	

(ลงชื่อ)

(นางสาว เตชะเนตร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายทรงเพชร ใจทน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ผู้รับผิดชอบ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา(วัน/ เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/ เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
10	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ. หนองผักจิก ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	ตกลงราคา	-	-	-	109,000.00	-	-	a	
11	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน ม.10 บ.สันต้นม่วง ต. ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	ตกลงราคา	-	-	-	320,000.00	-	-	a	
12	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝายปิด รร. อบต. ทรายขาว (บ้านท่าซ่อ) ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	ตกลงราคา	-	-	-	300,000.00	-	-	a	

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

ผู้รับผิดชอบ

(นางสาว เตชะเนตร)

(นายทรงเพชร ใจทน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา(วัน/ เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/ เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
13	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู(แบบ ปิด) ม.17 บ.ดงลาน ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	ตกลงราคา	-	-	-	300,000.00	-	-	a	
14	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีต ชุมชนมหาวิทยาลัยราช มงคลล้านนาเชียงราย ม.10 บ.สัน ต้นม่วง ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	ตกลงราคา	-	-	-	100,000.00	-	-	a	

(ลงชื่อ)

(นางศิวตา เตชะเนตร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายทรงเพชร ใจทน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ผู้รับผิดชอบ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา(วัน/ เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/ เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
15	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบ ปิด) ม.12 บ. โป่งแดงใหม่ ต. ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	ตกลงราคา	-	-	-	300,000.00	-	-	a	
16	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบ ปิด) ม.4 บ.หนองผักจืด ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	ตกลงราคา	-	-		191,000.00	-	-	a	
17	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างหอดังสูง ประปาหมู่บ้าน (แบบไม่ตอก เสาเข็ม) ม.8 บ. โป่งแดง ต. ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	ตกลงราคา	-	-	-	300,000.00	-	-	a	

(ลงชื่อ)

(นางศิวตา เตชะเนตร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายทรงเพชร ใจทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ผู้รับผิดชอบ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา(วัน/ เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/ เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
18	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ.ร่อง ธารใหม่ ต.ทรายขาว อ.พาน จ. เชียงราย	1 รายการ	ตกลงราคา	-	-	-	300,000.00	-	a	-	
19	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการขยายไหล่ทางพร้อม วางท่อระบายน้ำ ม.16 บ.โป่งทิว ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	ตกลงราคา	-	-	-	300,000.00	-	-	a	
20	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการขุดลอกหนองสละ ม.16 บ.โป่งทิว ต.ทรายขาว อ.พาน จ. เชียงราย	1 รายการ	ตกลงราคา	-	28 มี.ค. 60	-	191,000.00	-	-	a	

(ลงชื่อ)

(นางศิวดา เตชะเนตร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายทรงเพชร ใจทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ผู้รับผิดชอบ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา(วัน/ เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/ เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
21	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบล ทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน จ. เชียงราย	1 รายการ	ตกลงราคา	-	24 พ.ย. 59	22 ธ.ค. 59	320,000.00	-	-	a	
22	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน ม.15 บ.ทรายทอง ต. ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	ตกลงราคา	-	-	-	258,000.00	-	-	a	
23	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการปรับปรุงหอกระจาย ข้าวหมู่บ้าน ม.15 บ.ทรายทอง ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	ตกลงราคา	-	-	-	42,000.00	-	a	-	

(ลงชื่อ)

(นางศิวตา เตชะเนตร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายทรงเพชร ใจทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ผู้รับผิดชอบ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา(วัน/ เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/ เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
24	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการปรับปรุงหอกระจาย ข่าวหมู่บ้าน ม.2 บ.แม่ควาวัง ต. ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	ตกลงราคา	-	-	-	76,800.00	-	a	-	
25	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ม.1 บ.สันทราย ต.ทรายขาว อ. พาน จ.เชียงราย	1 รายการ	ตกลงราคา	-	-	-	300,000.00	-	-	a	

(ลงชื่อ)

(นางสาว เตชะเนตร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายทรงเพชร ใจทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ผู้รับผิดชอบ